

MANAGEMENT DE PROJET

NIVEAU

Basique

DURÉE : 21h

PROGRAMME



Intégrer les composantes d'un projet : 3h

- Définir le management par projet et sa transversalité
- Clarifier les composantes d'un projet et sa dynamique
- Distinguer les rôles et devoirs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre
- Appréhender les cycles de vie du projet

Prendre en charge un projet : 3h

- Valider un Cahier des Charges de projet
- Analyser et anticiper les risques inhérents à tout projet architectural et urbain
- Utilisation d'un outil logiciel (exemple Ms Project)
- Établir la note de cadrage

Organiser et planifier un projet : 3h

- Mettre en place un plan d'assurance qualité
- Découper le projet en phases
- Définir les compétences et attribuer les rôles
- Planifier le développement du projet

Respecter et faire respecter les aspects contractuels du projet : 3h

- Définir les livrables par phases
- Assurer les phases de validation – recette
- Contrôler la qualité

Piloter le développement du projet : 3h

- Tenir le tableau de bord d'avancement
- Ajuster les dérives éventuelles



1260€ Net de TVA

OBJECTIF

Être capable de suivre les composantes d'un projet et sa dynamique.

PUBLIC

Cadres, architectes, Techniciens Supérieurs, Responsables opérationnels chargés de projets ou Chefs de Projets, Consultants.

PRÉ-REQUIS

Méthodique, organisé, rigoureux avec un sens accru de la prise d'initiative, la maîtrise d'un outil logiciel type « Ms Project » serait un plus.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Salles de formation équipées en ordinateurs.

MOYENS ET MÉTHODES

Support de cours, exercices et tests de suivi de niveaux. Editions ENI. Feuilles d'émargement, attestation de stage.

PROFIL DU FORMATEUR

Expert possédant 10 ans d'expérience.

SUIVI DE L'ACTION

Tests pratiques et théoriques d'acquisition des connaissances tout au long de la formation et évaluation à chaud et à froid.

Test de niveau afin d'évaluer l'indice de compétences.

Faciliter la mise en œuvre opérationnelle du projet : 3h

- Conduire les recettes de validation
- Proposer un plan formation pour les acteurs concernés et un planning d'exploitation
- Etablir un bilan final du projet, en vue de capitaliser les expériences

Gérer les situations conflictuelles : 3h

- Identifier les différents types de désaccords
- Utiliser les confrontations d'expertises
- Traiter les conflits par des compromis

