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PROGRAMME

 Intégrer les composantes d’un projet BIM : 5h

• Dé�nir le management par projet et sa transversalité.

Dé�nir son cahier des charges.

Identi�er les rôles des différents intervenants.

Négocier avec ses clients.

Clari�er les composantes d’un projet et sa dynamique.

Distinguer les rôles et devoirs de la maîtrise d’ouvrage et
de la maîtrise d’œuvre.

Appréhender les cycles de vie du projet.
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GESTION DE L’INFORMATION 
PROJET BIM

DURÉE : 21h

NIVEAU

Basique OBJECTIF
Être capable de piloter et phaser un projet en BIM. 

 PUBLIC

Architectes, Chefs de Projets, cadres et responsables d’agence.

 
PRÉ-REQUIS

Stagiaire ayant une connaissance du métier du bâtiment avec 
la maitrise d’un logiciel BIM. 

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

 Salles de formation équipées en ordinateurs et licences installées. 

MOYENS ET MÉTHODES 

  Support de cours, exercices et tests de suivi de niveaux.

  Editions ENI. Feuilles d’émargement, attestation de stage.

  

 SUIVI DE L’ACTION 

 Tests pratiques et théoriques d’acquisition des connaissances 
 tout au long de la formation et évaluation à chaud et à froid.

 Test de niveau a�n d’évaluer l’indice de compétences.

  2100€ Net 
   de TVA

• Valider un Cahier des Charges.

Analyser et anticiper les risques inhérents à tout projet 
architectural et urbain.

Utilisation d’un outil logiciel.

Etablir la note de cadrage.
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Prendre en charge un projet BIM : 4h 

Organiser et planifier un projet BIM : 3h

• Mettre en place un plan d’assurance qualité.

Découper le projet en phases.

Dé�nir les compétences et attribuer les rôles.

Plani�er le développement du projet.
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• Dé�nir les livrables par phases.

Assurer les phases de validation.

Contrôler la qualité.
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Respecter et faire respecter les aspects   
contractuels du projet BIM : 3h

 

 

Piloter le développement du projet : 3h

• Tenir le tableau de bord d’avancement du projet via
la maquette numérique.

Ajuster les dérives éventuelles.

  

Faciliter la mise en œuvre opérationnelle du 
projet : 3h

Proposer un plan formation pour les acteurs concernés 
et un planning d’exploitation.

Etablir un bilan �nal par le suivi de la modélisation du projet.
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PROFIL DU FORMATEUR 

Expert possédant 15 ans d’expérience.

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter a�n d’étudier ensemble les moyens mis à disposition cas par cas.
Les stagiaires pourront se connecter via un login d’accès sur notre plateforme. La consultation des modules vidéo seront illimités sur une durée de 30 jours après validation.
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