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ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

NIVEAU 

0 DURÉE: 14h 

PROGRAMME 

La gestion économique d'un projet : 1 h 
• Les enjeux
• Importance et impact des estimations pour le projet
• Les intervenants chargés des coûts
• Les phases d'estimation du coût construction
• La pratique : Maître d'ouvrage et programmiste

Analyse d'une méthode d'estimation : 1 h 
• �6Br�tgn�1rt�t'i��u

d�s i�a��i�rentes méthodes d'estimation du 

• Adéqua�ton du programme par rapport au budget du 
maitre d ouvrage 

• �cJ#iaJ�:Ji��ngfrt��i�� par rapport au choix des

• Stratégies de consultation

Application d'une méthode d'estimation 
Établissement et mise à jour permanente d'un 
coût final estimé : 1 h 

• Vision globale de l'aspect financier d'un projet
• Exercice sur l'approche du coût global
• Mise en place de mesures correctives
• Présentation d'une méthode

Calculer l'enveloppe financière prévisionnelle des 
travaux: 1h 

• L'adéquation du programme initial au budget du maître 
d'ouvrage 

• Les stratégies de consultations et les ratios de coûts de
construction 

Établir un récapitulatif de prix des différents 
travaux: 2h 

• Comment calculer le délai prévisible de réalisation du chantier
• La prise en compte des travaux de doublage et d'extérieur
• Les coûts d'ingénierie
• Application d'une n:iéthode d'estimation des coûts sur une

operation en cours a l'agence. 

Actualiser l'estimation aux différentes phases 
d'avancement du projet : 2h 

• Le pilotage financier par le coût global du projet
• Comment définir le coût global

Clauses techniques et administratives : 1 h 
�es documeQts et renseignements à réunir préalablement à une 
etude de prix 

• Les pièces écrites :
• administratives 
• techniques

économiques 
• Les différentes présentations du CCTP 
• Proposition d'une méthode de rédaction du CCTP 

@OBJECTIF 
Être capable de définir les notions clés. 
Être capable d'analyser les déterminants du coût 
des travaux de l'économie de la construction. 

e PUBLIC

Architectes, Urbanistes, Ingénieurs et tout professionnel du bâtiment. 

0 PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances dans le métier du bâtiment 

e MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Salles de formation équipées en ordinateurs. 

G MOYENS ET MÉTHODES

Support de cours, exercices et tests de suivi de niveaux . 
Editions ENI. Feuilles d'émargement, attestation de stage. 

G PROFIL DU FORMATEUR

Expert possédant 10 ans d'expérience. 

0 SUIVI DE L'ACTION

Tests pratiques et théoriques d'acquisition des connaissances 
tout au long de la formation et évaluation à chaud et à froid. 

Test de niveau afin d'évaluer l'indice de compétences. 

Élaboration d'une estimation : 2h 
• Méthodfls d'approche : par concept, par itérations 

successives 
Recherches et études préliminaires : documents et 

renseignements
• Les çof11posants d'un prix : main d'œuvre matériaux et

materiel 
• Le seuil de rentabilité 

Technologie, corps d'état, lots et CCTP : 1 h 
• Rédaction des descriptifs : Chantiers, Clos et Couverts 
• Travaux d'infrastructure et de superstructure 
• Terrassements et fondations, assainissement 
• Structure du bâtiment 
• Approche hors d'eau, hors air 
• Métall�rie., charpente, couverture, bardage, étanchéité, 

menuiserie 
• Plâtrerie, sols, plafonds, murs 
• Plomberie, courants forts et faibles, chauffage, ventilation 

Détermination des quantités d'ouvrages : 1 h 
• Méthodologie et analyse des documents
• Rédaction et présentation 

Méthodes d'estimation, études de prix : 1 h 
• Ç�oix d'_une méthode d'estimation selon le phasage de

l etude . APS, PRO-DCE, ... 
• Méthode des sous-détails de prix
• Les composants des prix

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter afin d'étudier ensemble les moyens mis à disposition cas par cas. 
Les stagiaires pourront se connecter via un login d'accès sur notre plateforme. La consultation des modules vidéo seront illimités sur une durée de 30 jours après validation. 


