

CONDUITE DE PROJET

NIVEAU

Basique

DURÉE : 21h

PROGRAMME

Intégrer les composantes d'un projet : 4h

- Définir le management par projet et sa transversalité
- Clarifier les composantes d'un projet et sa dynamique
- Distinguer les rôles et devoirs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre
- Appréhender les cycles de vie du projet.

Prendre en charge un projet : 3h

- Valider un Cahier des Charges de projet
- Analyser et anticiper les risques inhérents à tout projet
- Etablir la note de cadrage.

Organiser et planifier un projet : 4h

- Mettre en place un plan d'assurance qualité
- Découper le projet en phases
- Définir les compétences et attribuer les rôles
- Planifier le développement du projet

Respecter et faire respecter les aspects contractuels du projet : 3h

- Définir les livrables par phases
- Assurer les phases de validation - recette
- Contrôler la qualité.

OBJECTIF

Être capable de mener un projet de bout en bout

PUBLIC

Cadres, Hte Maîtrise ou Techniciens Supérieurs, Responsables opérationnels chargés de projets ou Chefs de Projets en titre.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Salles de formation équipées en ordinateurs et licences installées.

MOYENS ET MÉTHODES

Support de cours, exercices et tests de suivi de niveaux.
Editions ENI. Feuilles d'émargement, attestation de stage.

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur expert ayant une expérience de 10 ans.

SUIVI DE L'ACTION

Tests pratiques et théoriques d'acquisition des connaissances tout au long de la formation et évaluation à chaud et à froid.

Test de niveau afin d'évaluer l'indice de compétences.

**1940€ Net
de TVA**

Piloter le développement du projet : 3h

- Tenir le tableau de bord d'avancement
- Ajuster les dérives éventuelles

Faciliter la mise en œuvre opérationnelle du projet : 4h

- Conduire les recettes de validation
- Proposer un plan formation pour les acteurs concernés et un planning d'exploitation
- Etablir un bilan final du projet, en vue de capitaliser les expériences

